



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 601/2024

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

**Město Štětí
Mírové náměstí 163
411 08 Štětí**

Zástupce ve věcech smluvních:

Mgr. Ing. Miroslav Andrt – starosta

Zástupce ve věcech technických:

**Ing. Monika Tydrichová – vedoucí OMI
Hana Nešlehová – referent OMI**

Bankovní spojení:

**Česká spořitelna, a.s.
č. účtu 1005097379/0800
MONETA Money Bank, a.s.
č. účtu 100022784/0600**

IČO:

00264466

DIČ:

CZ00264466

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Adresa sídla:

**Jiří Aust
Za Rozhlednou 1907
413 01 Roudnice nad Labem**

Adresa provozovny:

**Špindlerova třída 672
413 01 Roudnice nad Labem**

Zástupce ve věcech smluvních:

Jiří Aust

Zástupce ve věcech technických:

Jiří Aust

Bankovní spojení:

č. účtu:

**Česká spořitelna, a.s.
1000069379/0800**

IČ:

64013111

DIČ:

CZ7308012756

Plátce DPH:

Ano

Zapsán v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Roudnice nad Labem

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly, že uzavírají tento dodatek č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo č. 601/2024 ze dne 17. 10. 2024 na akci „Polopodzemní kontejnery – III. etapa“ z důvodu prodloužení termínu plnění.

Článek 2.

V Článku 5. – Termín plnění se znění odst. 5.1. této smlouvy ruší a nahrazuje tímto novým textem:

- 5.1. Vypracování projektové dokumentace pro povolení záměru (dříve společné povolení) do **28. 2. 2025.**

Zpracování dokladové části včetně zajištění inženýrské činnosti spočívající v obstarání veškerých potřebných dokladů a kladných stanovisek dotčených orgánů; zajištění vydání povolení záměru (dříve společného povolení) do 3 měsíců od získání veškerých potřebných dokladů a kladných stanovisek dotčených orgánů.

Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby vč. položkového rozpočtu a slepého výkazu výměr do 2 měsíců od vydání povolení záměru.

Článek 3.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. O uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 601/2024 rozhodla Rada města Štětí usnesením č. 2025/6/127 dne 5. 3. 2025 v souladu se Zásadami Města Štětí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě jejich svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

Ve Štětí, dne1.1.03. 2025

V Roudnici nad Labem, dne ..1.2.-03-..2025

Za objednatele:

Město Štětí
Mgr. Ing. Miroslav Andrt, starosta

Za zhotovitele:

Jiří Aust

Výpis usnesení ze 6. schůze Rady města konané dne 5. 3. 2025

2025/6/127	RM rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 601/2024 ze dne 17.10.2024 s Jiřím Austem, IČO: 64013111 na projektové práce „Polopodzemní kontejnery - III. etapa“. V předmětném dodatku budou upraveny termíny plnění, a to takto: zpracování dokladové části včetně zajištění inženýrské činnosti spočívající v obstarání veškerých potřebných dokladů a kladných stanovisek dotčených orgánů; zajištění vydání povolení záměru (dříve společného povolení) do 3 měsíců od získání veškerých potřebných dokladů a kladných stanovisek dotčených orgánů a vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby včetně finálního položkového rozpočtu a slepého výkazu výměr do 2 měsíců od vydání povolení záměru. Ostatní ujednání této smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.		
------------	---	--	--