

DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „OZ“)

Název díla: Štětí – Rekonstrukce ulic Stračenská, Bezručovy sady a Horova

číslo smlouvy Objednatele: 595/2023

číslo smlouvy Zhotovitele: _____

Článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

obchodní firma:	Město Štětí	STRABAG a.s.
registrace:		obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
sídlo:	Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zastoupená:	Mgr. Ing. Miroslav Andrt – starosta	Lukáš Hříbal, technický vedoucí provozní jednotky a Ing. Martina Olexová, ekonomická vedoucí oblastí, na základě plné moci
IČO: / DIČ:	00264466/CZ00264466	60838744 / CZ60838744
bankovní spojení: č. účtu:	Česká spořitelna, a.s. 1005097379/0800 MONETA Money Bank, a.s. 100022784/0600	Raiffeisenbank a.s. 1100029040/5500
kontaktní adresa:	Město Štětí Mírové náměstí 163 411 08 Štětí	STRABAG a.s., PJ Dubí Mírová 284/26, 417 03 Dubí
adresa Objednatele pro doručování faktur:	Město Štětí Mírové náměstí 163 411 08 Štětí	STRABAG a.s., P. O. BOX 59, 253 01 Hostivice
e-mailová adresa pro doručování faktur:	epodatelna@steti.cz	invoice.strabag@invoicing.comarch.com
referenční kód Objednatele pro účely fakturace:		RC-KST-CZ-841-CAMV
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:	Ing. Ivana Krejzová telefon, e-mail : 725 140 798, ivana.krejzova@steti.cz Ing. Kristina Honková	Lukáš Hříbal, vedoucí PJ telefon, e-mail : 724 920 943, lukas.hribal@strabag.com Michal Bund, stavbyvedoucí telefon, e-mail : 739 486 441, michal.bund@strabag.com
	(dále jen jako „Objednatel“)	(dále jen jako „Zhotovitel“)
Zadavatel/ investor:	Město Štětí, se sídlem Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí, IČO: 00264466	
	(dále jen jako „Investor“)	

Objednatel a Zhotovitel společně uváděni také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě také jako „Smluvní strana“.

Tento dodatek č. 5 dále jen jako „Dodatek“.

Článek 2 – PŘEDMĚT DODATKU

Dne 26.10.2023 si Smluvní strany písemně stvrdily uzavření Smlouvy o dílo č. 595/2023 (dále jen „**Smlouva**“) předmětem které, je (i) závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele stavební práce dle přiloženého nabídkového rozpočtu pod názvem „Štětí – Rekonstrukce ulic Stračenská, Bezručovy sady a Horova“ (dále jen „**Dílo**“) a (ii) závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli cenu za provedené Dílo. Během provádění Díla došlo ke změnám Díla v souladu s čl. 3.2. a 6.2. písm. b) Smlouvy, které znamenaly navýšení nákladů na provedení Díla.

Důvodem k uzavření dodatku ke smlouvě, jsou vícepráce, které jsou nezbytné a v době uzavření smlouvy je nebylo možné předvídat. Tyto vícepráce se nepovažují za podstatnou změnu závazku u smlouvy.

Na základě dohody Smluvních stran se Dodatkem mění následující ustanovení Smlouvy, ve znění uzavřených dodatků č.1-4.

Změna článku 6. – CENA DÍLA

Původní znění odstavce 6.1 se Dodatkem ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Smluvní strany sjednávají dohodou podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů MF a v souladu s nabídkou zhotovitele v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, cenu za dílo jako cenu maximální, pevnou a nejvýše přípustnou za podmínky zhotovení díla v rozsahu dle této smlouvy ve výši:

Původní cena díla: 16.706.355,41 Kč bez DPH

Cena díla dle dodatku č.1: 16.858.292,86 Kč bez DPH

Cena díla dle dodatku č.2: 17.258.351,64 Kč bez DPH

Cena díla dle dodatku č.3: 19.526.612,80 Kč bez DPH

Cena díla dle dodatku č.4: 20.669.572,72 Kč bez DPH

Vícepráce (viz. Soupis prací): 242,67 Kč bez DPH

Nová cena díla dle dodatku č. 20.669.815,39 Kč bez DPH

Cena za dílo je cena konečná a zahrnuje veškeré náklady související s realizací předmětu této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn žádat změnu ceny za dílo proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Výše uvedenou cenu za dílo lze překročit pouze za podmínek stanovených v článku 6., odst. 6.2. ve Smlouvě o dílo.

DPH se pro účely této smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavření této smlouvy.

Stavební práce se netýkají přenesení daňové povinnosti.

Článek 3 – ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatků č. 1-4 tímto dodatkem nedotčené se nemění.

Smluvní strany prohlašují, že znění Dodatku odpovídá jejich dřívější ústní dohodě, podle které Smluvní strany postupovaly již před podpisem tohoto písemného znění Dodatku. Smluvní strany si tímto obsah Dodatku v písemné formě potvrzují a konstatují, že mezi nimi existuje a trvá smluvní vztah týkající provádění Díla způsobem, jak je popsán ve Smlouvě a Dodatku od data podpisu Smlouvy do data uzavření tohoto Dodatku a dále v souladu s Dodatkem.

Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz, čeho připojují své podpisy.

Tento dodatek bude vyhotoven v tištěné podobě, anebo v elektronické podobě. V případě tištěné podoby bude Dodatek vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom stejnopise. V případě elektronické podoby bude Dodatek opatřen uznávanými elektronickými podpisy Smluvních stran (tzn. zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb.). V případě, že Zhotovitel nedisponuje uznávaným elektronickým podpisem, může být z jeho strany Dodatek podepsán některým z následujících způsobů:

a) Zhotovitel opatří listinnou verzi Dodatku vlastnoručními podpisy oprávněných osob a zajistí provedení autorizované konverze dokumentu z listinné podoby do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru (§ 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 300/2008 Sb.). Dokument, který provedením autorizované konverze vznikne, pak zašle Kupujícímu e-mailem na adresu: strabag.ceskebudejovice@strabag.com, anebo doručí dokument Kupujícímu do jeho datové schránky;

b) Zhotovitel opatří elektronickou verzi Dodatku prostými elektronickými podpisy oprávněných osob (např. podpis elektronickým perem, digitální podpis apod.), přičemž Smluvní strany nepovažují tento způsob podpisu Dodatku za neobvyklý.

O uzavření tohoto Dodatku ke Smlouvě rozhodla Rada města Štětí usnesením č. 2024/19/749, ze dne 5.11.2024.

Nedílnou součástí Dodatku je příloha: Nabídkový rozpočet – soupis prací (vícepráce)

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

V Berouně, dne _____

Objednatel:

Město Štětí

Ve Štětí, dne _____

Lukáš Hříbal

Technický vedoucí provozní jednotky
na základě plné moci

Mgr. Ing. Miroslav Andrt

starosta

Ing. Martina Olexová

Ekonomická vedoucí oblasti
na základě plné moci

Název projektu: TD-CG-2300038844 - Štětí - Rekonstrukce ulic Stračenská, Bezručovy sady a Horova



Objednatel: Město Štětí Zhotovitel: STRABAG a.s.

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
	Změnový list č. 5				242,67 Kč
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-367,675	-0,66 Kč	242,67 Kč
Poznámka	jednotková cena: Jednotková cena dle SoD - jednotková cena z dodatku č. 4; 69,16 - 69,82 = -0,66				